


# Valtraloc Flamatt – 31.01.2024

## Letzte und aktuelle Arbeiten

Die Arbeiten wurden am 18.01.2024 mit folgenden Aufgaben wieder aufgenommen:


### Kreisel und Neueneggstrasse

- Momentan finden in diesem Bereich keine Arbeiten statt.



## Freiburgstrasse

- Sanierung/Ersatz von diversen Trinkwasserleitungen die unter der neuen Strasse verlaufen.
- Vorbereitungen für den Abbruch und Bau der neuen Bordüren (Schnitt vom Belag beidseitig).




## Bernstrasse

- Aushub- und Planierarbeiten für den neuen Parkplatz der Post




## Aktuelle Verkehrsphase

### Freiburgstrasse



### Kreiselbereich



## Wichtige Infos

Die Geschwindigkeit im Kreiselbereich wird auf 30 km/h reduziert, um die Sicherheit aller Teilnehmer zu gewährleisten.

## Anstehende Arbeiten

Die kommenden Arbeiten sind die folgenden:

### Freiburgstrasse

- Start mit den Arbeiten für die neuen Bordüren auf der Alpenseite (Arbeitsfortschritt in Richtung Kreisel)
- Start mit den Arbeiten für die neuen Bordüren auf der Juraseite (Arbeitsfortschritt in Richtung Kreisel)
- Punktuelle Strassenquerungen für die Trinkwasserleitungen

### Bernstrasse

- Planiarbeiten fertigstellen auf dem neuen Post Parkplatz
- Start der Planiarbeiten beim neuen Parkplatz in der Nähe der Coop Tankstelle.

## Kommende Verkehrsphase

Bis Anfang März wird es, keine grösseren Eingriffe in den Verkehr geben.

Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird die Unternehmung ab Anfang/Mitte März mit einer zusätzlichen Equipe auf der Bernstrasse starten (Bereich zwischen Coop Tankstelle und Autobahn Kreisel).

